



COMUNE DI SETTIMO VITTORE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: LAVORI PUBBLICI

N. 17

Responsabile del Servizio : **MANGARETTO Geom. Elena**

OGGETTO :

Lavori di "Sistemazione viabilità e parcheggi" - approvazione perizia suppletiva di variante e assunzione ulteriore impegno di spesa a favore della ditta C.E.V.I.G. Srl di Rivara (TO) - CUP B47H20000880006 CIG 9101175F30

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **marzo** nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio **LAVORI PUBBLICI** adotta la seguente determinazione :

Det. LAVORI PUBBLICI n. 17/2023

OGGETTO : Lavori di "Sistemazione viabilità e parcheggi" - approvazione perizia suppletiva di variante e assunzione ulteriore impegno di spesa a favore della ditta C.E.V.I.G. Srl di Rivara (TO) - CUP B47H20000880006 CIG 9101175F30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

⇒ Premesso che

- con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 43 del 09.05.2020 è stato conferito all'Arch. Peano Giuseppe dello Studio S.Ar.In di Montalto Dora (TO) l'incarico relativo alla progettazione di fattibilità tecnico – economica, definitiva ed esecutiva, (fasi di progettazione accorpate ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi";
- con precedente delibera della Giunta Comunale n. 38 del 05.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi", redatto dall'Arch. Peano Giuseppe dello Studio S.Ar.In di Montalto Dora, ns. prot. 3411 del 24.09.2021, dell'importo complessivo di € 195.000,00 di cui € 139.343,50 per lavori e € 55.656,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Settore infrastrutture e pronto intervento, è stato concesso un contributo per il finanziamento dell'opera in oggetto di € 87.500,00 ai sensi della L 145/2018 e LR 18/84;
- con precedente determina n. 9 del 22.02.2022 è stato affidato il servizio di direzione lavori, contabilità, collaudo/ redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi", allo Studio Tecnico Associato A3 di Caluso (TO) per un importo netto di € 7.995,00, oltre contributi integrativi 4% e IVA 22%;
- con precedente determina n. 17 del 08.03.2022 e conseguente contratto Rep. 621 del 05.04.2022 è stata affidata, ditta Cevig Srl di Rivara (TO), l'esecuzione dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi" per un importo complessivo di € 137.321,27 (compresi € 2.706,23, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva 10 % di € 3.124,21 e 22 % di € 23.337,42;
- i lavori sono iniziati in data 26.05.2022 e risultano in corso di esecuzione;
- con determina n. 51 del 22.07.2022 si autorizzava il subappalto alla Ditta Cogeis SpA di Quincinetto (TO) delle opere di a "Scavi, opere di pavimentazione, posa di cordoli, impianto di illuminazione" nell'ambito dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi" per un importo presunto di 36.000,00, oltre IVA;
- con determina n. 9 del 31.01.2023 si autorizzava il subappalto alla Ditta Luli Edilizia Srl di Alessandria (AL) delle opere di "posa in opera marmette autobloccanti" nell'ambito dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi" per un importo presunto di € 6.500,00, oltre IVA;
- con precedente determina n. 10 del 27.02.2023 è stata approvata la contabilità relativa al 1° SAL redatta dal DL Arch. Giono Guido dello Studio Tecnico Associato A3 di Caluso (TO) in data 09.02.2023, ns. prot. 562 del 10.02.2023, per un importo di € 54.849,00 oltre Iva 22% di € 10.815,20 e Iva 10% di € 568,90;

⇒ dato atto che nel corso dei lavori si è ritenuto di apportare alcune modifiche e migliorie al progetto non prevedibili, e conformi alle soglie di cui all'art. 35 del codice due contratti;

- ⇒ Esaminata quindi la perizia di variante suppletiva datata 15.02.2023 (ns. prot. n° 658 del 16.02.2023), come integrata in data 28.02.2023, redatta dall' Arch. Giono Guido dello Studio Tecnico Associato A3 di Caluso (TO), composta dai seguenti elaborati:
- Perizia suppletiva di variante con proroga
 - Quadro economico di raffronto perizia di variante
 - Elaborato grafico PE9 Var
 - Computo metrico estimativo perizia di variante
 - Schema atto di sottomissione
- ⇒ Dato atto che le opere previste in variante riguardano:
- realizzazione di muretto di contenimento in fregio alla recinzione della caserma lato nord, in modo da evitare l'eccessiva pendenza dei posteggi nell'area adiacente.
 - rimodulazione delle aree verdi in funzione delle aree di sosta.
 - miglioramento dell'area camper con predisposizione allaccio acquedotto per posizionamento fontana.
 - preparazione per futura pavimentazione in autobloccanti aree sosta (elab. grafico aree 1/2/3/4/5/6) con deduzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso rigenerato tipo Binder e relative opere accessorie.
 - livellamento e riporto terreno area 7 (area verde a disposizione).
- ⇒ Considerato che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 142.169,16 (già rideterminato con applicazione del ribasso d'asta del 1,48%) determinando un maggior importo contrattuale di € 4.847,89 (compresi oneri per la sicurezza) mentre l'importo complessivo dell'opera è pari a € 195.000,00 rimanendo invariato rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.10.2021;
- ⇒ Richiamato l'art. 106 del DLgs 50/2016 es.m.i.;
- ⇒ Dato atto che le lavorazioni in variante comportano una proroga del termine di ultimazione lavori di 40 giorni;
- ⇒ Verificata la regolarità contributiva tramite l'allegato DURC ed i requisiti in ordine generale tramite il portale Anac;
- ⇒ Visto il bilancio 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2022 e successive variazioni;
- ⇒ Visto il bilancio 2023/2025 di prossima approvazione;
- ⇒ Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 come modificata dal D.L. n. 187/10 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato dall'Anac è 9101175F30 e il codice CUP assegnato dal Cipe è B47H20000880006;
- ⇒ Vista il decreto del Sindaco n° 3 del 25.06.2019 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
- ⇒ Dato atto dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6bis L. 241/1990 nella presente procedura;
- ⇒ Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

- 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del TUEL, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia di variante dei lavori di "opere di sistemazione di viabilità e parcheggi", redatti dall' Arch. Giono Guido dello Studio Tecnico Associato A3 di Caluso (TO), in data 15.02.2023 (ns. prot. n° 658 del 16.02.2023), ed integrata in data 28.02.2023, composta dai seguenti elaborati:
 - Perizia suppletiva di variante con proroga
 - Quadro economico di raffronto perizia di variante
 - Elaborato grafico PE9 Var
 - Computo metrico estimativo perizia di variante
 - Schema atto di sottomissione
- 3) Di dare atto che con la presente perizia il nuovo l'importo netto dei lavori ammonta a € 142.169,16 (già rideterminato con applicazione del ribasso d'asta del 1,48%) determinando un maggior importo contrattuale di € 4.847,89 (compresi oneri per la sicurezza) oltre Iva 22%, mentre l'importo complessivo dell'opera è pari a € 195.000,00 rimanendo invariato rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.10.2021;
- 4) di concedere la proroga di 40 giorni sul termine di ultimazione lavori;
- 5) di trasmettere l'atto di sottomissione alla ditta per la sottoscrizione;
- 6) di incrementare l'impegno di spesa a favore della ditta Cevig Srl di Rivara (TO), sub impegnando la spesa pari ad € 5.914,42, compresa IVA 22%, imputandola nella spesa complessiva del progetto di € 195.000,00 che trova copertura per € 17.860,00 alla missione contraddistinta dal codice 10.05.22 (cap. 3516/99) e per € 177.140,00 alla missione contraddistinta dal codice 10.05.22 (cap. 3479/99) del bilancio RP 2022

Il Responsabile del servizio
Firmato digitalmente
MANGARETTO ELENA

